

На вниманието на всички заинтересовани!!!

## РЕШЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Относно: **ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА** за избор на изпълнител на услуга с предмет: „Провеждане на проучване в област Видин за идентифициране на опасни бедствия и аварии с цел разработване на детски образователен пакет за превенция на риска от кризи С.А.Р.Е. със средствата на кукленото театрално изкуство за деца на възраст от 5 до 12 години в трансграничния регион на област Видин, Р. България и окръг Долж, Р. Румъния“, в изпълнение на Проект ROBG-448 „Детски образователен пакет за превенция на риска от кризи С.А.Р.Е.“, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България

На основание чл.100 ал.1 от ЗОП, във връзка с Обявление за удължаване на срока за приемане на оферти за избор на изпълнител на услуга с горесцитирания предмет от 24.03.2020г., изменям условията в утвърдената документация на възложителя по отношение на т.6 СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ от Обявление с изх.№ 51/13.03.2020г. за набиране на оферти за директно възлагане както следва:

**ВМЕСТО:** С избраният изпълнител ще бъде сключен договор, срокът по който започва да тече от момента на подписването му и е до датата на изпълнение на всички поети от страните задължения, **но не по-късно от 20.04.2020г.**

**ДА СЕ ЧЕТЕ:** С избраният изпълнител ще бъде сключен договор, срокът по който започва да тече от момента на подписването му и е до датата на изпълнение на всички поети от страните задължения, **но не по-късно от 05.05.2020г.**

Във връзка с горното утвърждавам нов образец на проект на договор с промяна в срока по чл.2 - не по-късно от 05.05.2020г.

Директор на  
Държавен куклен театър – Видин



Тявлинка Иванова

/подпис и печат/